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4. 
l. INNLEDNING 
I.l. Bakgrunn. 
I møte 29.12.83 mellom representanter fra Borregaard og NSB ble 
det besluttet å starte opp samarbeidsprosjektet - Transport av 
massevirke fra Glommadistriktet til Borr~gaard, Sarpsborg. 
Bakgrunnen for møtet var at Borregaard i løpet av første halvår' -
1984 vil ta beslutning vedrørende overføring fra fløting til 
landtransport av virke. 
Hensikten med prosjektet var på grunnlag av bl.a. tidligere 
utredninger å utarbeide forslag til utforming av terminaler, 
driftsopplegg og framføringstider. 
1.2. Organisering. 
Samarbeidsprosjektet ble konst i tuert i møte 5.1.84, Oslo S. 
prosjektet ble organisert med en styringsgruppe sammensatt av 
representanter fra Borregaard og NSB og en prosjektgruppe 
bestående av representanter fra Borregaard, Terminalstyret i 
Glomma, Glomma Virkestransportforening og NSB Hamar og Oslo 
distrikter. 
Samarbeidsprosjektet har hatt følgende sammensetning: 
ORGANISERING AV SAMARBEIDSPROSJEKTET 
NSB: 
N. Breili 
F. Håkonsen 
K. Ruyter 
STYRINGSGRUPPE 
BORREGAARD: 
E,. Jacobsen 
B.H. Endresen 
O. Roen 
I 
Teknisk gruppe Opsund PROSJEKTGRUPPE 
NSB: BORREGAARD: NSB: 
H.E.Wiig 
O. Haga 
o. Løken 
B. H. Endresen ~-----+ Y. Solberg 
B.Asberg o. Olsen 
E.Hol msen M. Henriksen 
A. Haugsrud 
O. Brune 
I 
REFERANSEGRUPPE 
PROSJEKTGRUPPE 
prosjektleder: Y. Solberg 
S. R. Mellum 
O. Hedemann 
G. Smedberg 
D. pevik 
Sekretariat: 
NSB Oslo distre 
H. F. Westby 
GVF 
M. Henrikse n 
NSB Oslo distrikt 
o. Krogrud 
BORREGAARD: 
O. Bergsvik 
A. Haugsrud 
o. -Brune 
H.F.Westby _ 
.., 
1.3. Målsetting 
prosjektet ble gitt følgende mandat: 
"Prosjektgruppen gis i mandat å utarbeide forslag til 
- lokalisering av virkesterminaler 
terminalutforming på sendersteder 
driftsopplegg og 
5. 
framføringstider sett i relasjon til mottakerterminal 
og inntakstakt for transport av massevirke og flis med 
jernbane fra Glommadistriktet og andre aktuelle deknings-
områder til Borregaard, Sarpsborg." 
Målsettingen er å finne fram til rasjonelle transportopplegg. 
prosjektet skal resultere i en transportavtale mellom 
Borregaard Industries Ltd, Sarpsborg og NSB Oslo distrikt 
eller eventuelt med Glomma Virkestransportforening (GVF) og NSB 
Oslo distrikt. 
1.4. Tidligere utredinger. 
Det har vært utarbeidet flere innstillinger som har behandlet 
problemene rundt tømmerframdriften og inntransporten til tre-
foredlingsindustrien. Av disse kan nevnes: 
~ Glomma-analysen datert mai 1968 
- Kjos-komit~en av 23.10.70. 
- Fløtningskomit~ene av 1971, 1973 og 1975 
- Transport av massevirke med jernbane fraAGlomma-distriktet 
av 27.10.1972. 
- Virkestransport med jernbane (Pl) datert mai 1980. 
I tillegg har Terminalstyret i Glomma vurdert lokalis~ring av 
terminaler i bl.a. følgende utredninger: 
- Massevirketerminaler i Østerdalen av 16.11.83. 
- Massevirketerminaler i Solør av 24.11.83. 
2. 
Innledning 
Målsetting 
prinsipper 
som er lagt 
til grunn 
Virkestil-
gang 
6. 
SAMMENDRAG 
Bakgrunnen for samarbeidsprosjektet var at Borregaard i løpet 
av første halvår 1984 vil ta beslutning vedrørende overføring 
fra fløting til landtransport av virke. 
Målsettingen har vært å utarbeide forslag til lokalisering/ut-
forming av senderterminaler og foreslå rasjonelle transport-
opplegg i relasjon til mottaks forhold og inntakstakt ved 
Borregaards anlegg i Sarpsborg. 
Prosjektgruppen har arbeidet etter prinsippet 
- optimalisering med hensyn til lokalisering/utforming 
av terminaler, driftsopplegg og mottakskapasitet. 
Virkestilgang fra Glommadistriktet utgjør ifølge normalårsfor-
delingen ca 250 000 fm3 massevirke gran. 
Samlet flismengde (celluloseflis) utgjorde i 1983 53 000 fm3. 
Virkestermi- p~osjektgruppe~ . foreslår . følgende terminalmønster: 
naler 
Terminal-
mønster 
Investerings-
behov 
Totalkostn./ 
:;}j •. sni tts-
kostn. pr. 
fm3 
Tiltransp.-
kostn. 
Terminal Investeringsbehov 
.. 
Opparbeldelse/planering NSB Baneteknisk S u m 
Norsenga 580 400 l 811 000 2 391 400 
Arneberg 930 000 400 000 l 330 000 
Vestmo 704 500 745 000 l 449 500 
- .. . . - . 
. -77 · 500 . .. . . 77 500 Koppang 
-Sum 2 292 400 2 956 000 5 248 400 
Terminalopplegget resulterer i et totalt investeringsbehov på 
kr. 5.248.400,-. Tiltransport-, terminal- og landtransportkost-
nadene utgjør i alt kr. 19.711.000,-. Dette gir kr. 99,55 i 
gjennomsnittlige kostnader pr. fm3. 
Influensområdet til Norsenga er geografisk stort og avstandene 
til ytterområdene er relativt lange. Ved å anlegge en terminal 
mellom Kongsvinger og Elverum, kan virkesmengden fordeles på 
flere terminaler. Dette gir de laveste tiltransportkostnader. 
Buffer- Bufferlagringsbehovet krever at tilgjengelig areal på alle 4 
lagringsbehov terminalene utnyttes. Rullering av bufferlageret er nødvendig 
for å unngå for sterk tørke av virket. Bufferbehovet vil ut-
gjøre ca 70 000 fm3 pr. ~r. 
ROdalsvirket" 4 terminaler vil sikre store nok arealer til at en del av 
kvantumet på ca 30 000 fm3 fra Odal kan overføres til jern-
bane over Norsenga. 
Reserveare-
:lIer for 
Jufferlagring 
Terminalene Steinvik og Terningåa beholdes inntil videre som 
reservearealer for bufferlagring. 
rurdere ny 
:erminal ved 
(eta 
7 • 
Koppang har begrensede bufferlagr i ngsmuligheter. Det bør der-
for vurderes å anlegge en ny term i nal på Neta syd for Koppang. 
)riftsopplegg Driftsopplegget er basert på det val gte terminalmønster. 
)riftsforut- Transportbehovet utgjør: 
ietninger 
lot taks for-
lold 
massevirke gran 198 000 fm3 (6827 vogner) 
celluloseflis 53 100 fm3 (2088 vogner) 
Mottaksforholdene t i llater mottak av hele togstammer a 30 
vogner og ankomsttidspunktene ca kl. 05.00 og kl. 14.00. 
)riftsopplegg Driftsopplegget baseres på blokktog med blokker fra forskjel-
lige kombinasjoner av terminaler. 6e tte er et fleksibelt opp-
legg som kan tilpasses de variasjonene som vil oppstå gjennom 
året. 
~uteopplegg Det er utarbeidet ruteopplegg for 2 virkestog for strekningen 
Koppang - Sarpsborg 
Ruteopplegg: 
Fra/til Koppang 1635 
It Elverum 2205 
.. Kongsvinger 0045 
.. Sarpsborg 0515 l i 143 0 123 0 1 1 0 0 063 0 0630 l i 8 51100 1520 0530 0200 0030 1755 
~ramføring av Med bakgrunn i vognomløp og for å utnytte lossekapasiteten ved 
. rundvirke Opsundanlegget best mulig framføres bare ruftdvirke i virkestoget 
med ankomst Sarpsborg kl. 0515. 
. flis I det andre virkestoget framføres celluloseflis og resten av 
rundvirket. Maksimum 15-16 vogner f l is pga. mottakskapasiteten. 
rognmateriell For tømmertransportene nyttes vogner litra Lps. 
rognomløp 
Materiell-
behov 
For flistransportene nyttes vogner l itra Fb og vogner litra Rps 
påsatt 3 fliskasser. 
Vognene som framføres i virkestoget, fra Elverum kl. 22.05 kan 
oppnå 2 døgn vognoml øp. 
Vognene fra det andre virkestoget v i l få et omløp på 3 døgn. 
Materiellbehov: - Trekkraft 
- Tømmervogner 
- Fl isvogner 
l El .14 
l Di .3 
ca 80 vogner 
ca 40 vogner 
:elluloseflis Inntransporten av celluloseflis med jernbane fra Sverige 
:ra Sverige foreslås tilpasset slik at disse vognene kan stilles for 
lossing fra kl. 06.00. Tomvognene bør returneres til Sverige ca 
kl. 14.00 samme dag. 
Bemerkninger 
til losse-
Kapasitet og 
sporarr. i 
Sarpsborg 
:>rganisering 
8. 
Det foreslåtte driftsopplegget stiller store krav til regu-
laritet i framføring og lossing og e r således sårbart for 
eventuelle uregelmessigheter. 
For å avdempe dette bør en utvidelse av lossekapasiteten ved 
Opsund og sporarrangementet ved Sarpsborg stasjon overveies~ 
Terminalstyret i Glomma har ansvare t for den daglige drift m.v. 
av terminalene. 
GVF organiserer virkestransporten f r a leveringssted i skogen og 
fram til mottaker. 
For å utnytte driftsapparatet og sik re jevn virkestilgang må 
transportene styres og koordineres. Oppgavene må tillegges 
bestemte organer/personer innenfor NSB og kjøper GVF. 
rransp.avtale For virkestransportene inngås egne t ransportavtaler. 
9. 
3. VIRKESMENGDER 
3.1. Innledning. 
Virkestilgangen fra Glommadistriktet må ses i sammenheng med 
totalt virkesbehov ved Borregaard og inntakskapasitet ved 
Opsund. 
3.2. Virkestilgang, massevirke gran. 
Tilgang på virke fra østerdalen, Solør og Kongsvingerområdet 
utgjør ifølge normalårsfordelingen 250 000 fm3 (målt under 
bark) granvirke. 
3.3. Virkestilgang, celluloseflis. 
Samlet flism~ngde fra Glommadistriktet utgjorde i 1983: 
258 400 fm3. Av dette kvantum et avtok Borregaard 53 100 fm3 og 
Peterson & Søn 205 300 fm3. 
Det alt vesentlige av denne flismengden kommer fra sagbrukene. 
54 000 fm3 furu hugges på terminalene av den mobile flis-
huggeren. Mengdefordeling er vist i bilag 4. 
10. 
4. VIRKESTERMINALER 
4.1. Innledning 
I alle transportopplegg hvor jernbane er landtransportmiddel, 
må det inngå en terminal hvor virket lastes over til jernbane. 
Terminaler og terminalarbeid betinger innsats av kapital i 
faste anlegg og tekniske hjelpemidler for å kunne fungere 
rasjonelt. 
Da kostnadene for terminalarbeidet er kvantumsavhengig blir 
dimensjoneringen av terminalen og behandlet mengde av stor 
betydning. Dessuten vil antall terminaler og lokaliseringen av 
disse bety mye for rasjnaliteten i det totale transport-
opplegget. 
En økning av avstanden mellom terminalene gir en lavere 
terminalkostnad pr. km hovedtransportåre. Samtidig vil 
imidlertid transportavstanden fram til terminalene og derved 
også tiltransportkostnadene øke. Den beste terminalavstand har 
vi når summen av disse kostnadene er minst mulig. 
En terminal får vi derfor hvor det av tekniske eller økonomiske 
grunner er hensiktsmessig med et brudd i transporten. 
Når transporten først brytes, må det vurdere hvilke arbeids-
oppgaver eller funksjoner som skal legges ~il terminalen. 
Terminalens størrelse blir et avveiningsspørsmål. Få og store 
terminaler gir kvantumsmessig grunnlag for å beskjeftige 
personer og utstyr til en forsvarlig kostnad. på den andre 
siden øker tiltransportdistansen og "omvegseffekten". 
De laveste framføringskostnadene for NSB vil vi få i et drifts-
opplegg med rask opplasting av heltog på en terminal, inn- og 
utskifting ved bruk av toglokomotiv og framføring til en 
mottaker. 
4.2. Aktuelle terminaler. 
Aktuelle terminaler i Glommavassdraget kan være: 
Auma 
Atna 
Koppang 
Steinvik 
Vestmo (Elverum) 
Kveset i Solør 
Haslemo i Solør 
Arneberg i Solør 
Norsenga ,(Kongsvinger) 
For at disse terminalene skal fungere rasjonelt i 'et framtidig 
driftsopplegg er det nødvendig med investeringer i faste anlegg 
og tekniske hjelpemidler samt opparbeidelse og disponering/ut-
forming av arealer. 
Il. 
I vedlegg I har Terminalstyret i Glomma i sin utredning -
Jernbaneterminaler i Glommadalføret - fremmet forslag til: 
- disponering/utforming av arealer og 
- kostnadsoverslag for opparbeidelse og 
planering av terminaler 
I tillegg kommer de banetekniske investeringsbehov. 
Kalkylekostnader for terminalene: 
I n v e s t e r i n g s b e h o v 
Terminal Opparbeidelse/ Banetekniske Sum 
planering NSB 
Auma kr 40.000,- - kr 40.000,-
Atna 166.000,- kr 700.000,- 866.000,-
Koppang 77.500,- - 77.500,-
Steinvik 220.000,- " 240.000,- 460.000,-
vestmo 704.500,- " 745.000,- 1.449.500,-
Kveset 940.000,- 971.000,- 1.911.000,-
Haslemo 456.600,- " 400.000,- 856.600,-
Arneberg 860.200,- " 400.000,- 1.260.200,-
Norsenga 580.400,- " 1.811.000,- 2.391.400,-
Disponering av arealer er beskrevet i vedlegg I. 
Beskrivelse av de banetekniske investeringer - se vedlegg Il. 
Planskisse over de forsk'jellige terminalene er vist i bilagene 
A-H. 
Lagerkapasitet ved den enkelte terminal framgår av bilag 7. 
For øvrige detaljer og opplysninger vises til vedlegg ,I og Il. 
4.3. Alternative muligheter til framtidig terminalopplegg. 
• 
prosjektgruppen har drøftet følgende terminalopplegg: 
Alternativ I l) 
omfatter terminalene Norsenga, Solørterminal , Vestmo, Stein-
vik, Koppang, Atna og (Auma). 
Dette alternativ tilsvarer i hovedsak nåværende terminalmønster 
d.v.s. med flere små terminaler og et driftsopplegg som er 
basert på framføring av grupper av vogner. 
Alternativ Il 
består av terminalene Norsenga, Vestmo, Koppang (Neta) og 
(Auma) • 
Dette terminalsystem er basert på "stordriftsfordeler" og 
muliggjør kjøring av egne virkestog i perioder fra en enkelt 
terminal og/eller i kombinasjon to og to. 
Eks.': Koppang (Neta) og Vestrno , eller Vestmo og Norsenga • 
12 • 
• Alternativ III 
har følgende terminaler: Norsenga, Solørterminal l), Vestmo, 
Koppang (Neta) og (Auma). Term i nalopplegget er det samme som 
alternativ Il, men har i tillegg en terminal mellom Elverum og 
Kongsvinger (Solørterminal l» . I likhet med alternativ Il 
muliggjør også dette terminalsystemet kjøring av egne virkestog 
fra en enkelt terminal eller i kombinasjon to og to. 
Alternativet vil sikre større arealer for lagring av rundvirke. 
Dette vil igjen gjøre det mulig å overføre en del av kvantumet 
på ca 30 000 fm3 fra Odal til jernbane over Norsenga. 
l) Med Solørterminal menes enten Kveset, Haslemo eller Arneberg. 
p'rosjek~gruppen har beregnet følgende 3 varianter av alt. Ill: 
Variant A 
Koppang 
vestmo(Elverum) 
Arneberg i Solør 
Norsenga (Kongsvinger 
Variant B 
Koppang 
Vestmo ( Elverum) 
Haslemo i Solør 
Norsenga (Kongsvinger) 
Variant C 
Koppang 
Vestmo (Elverum) 
Kveset i Solør 
Norsenga (Kongsv.) 
Sammendrag over totalkostnadene viser (bilag 6) 
Alternatl.v III Totalkostnader Gj.snitt pr. m3 
Variant A 19.711.000 99.55 
Variant B 19.800.180 100.00 
Variapt C 19~753.()bO 99.76 
Beregningene er basert på de oppgitte mengd~ne av granvirke fra 
GVF og fordeling av disse mengdene på terminaler ved alterna-
tive terminalopplegg. 
De oppgitte avstander/priser inn til de aktuelle terminaler er 
nyttet ved kalkulasjon av inntransportkostandene. 
Terminalkostnadene er vist i b i lag 5. 
Terminalkostnadene er beregnet som et terminaløre pr. ro3 etter 
følgende forutsetninger: 
- investeringsbeløp 
- behandlet virkesmengde pr. år 
- leiepris pr./da kr . 250,-
- avskrivning 10 år 
- rentefot 15% 
- snøbrøyting m.v. pr . da/år kr 1.200,-
NB! I de nyttede investeringsbeløp er også inkludert utgifter 
til strøm, koier m.v. og avviker derfor noe fra de oppgitte 
kalkylekostnadene i vedlegg A. 
Opplastings- og bufferkostnadene er vist i bilag 5. 
Opplastings- og bufferkostnadene er basert på transport- og 
lageropplegg i følge bilag 15. Det totale behov for buffering 
utgjør ca 70 000 fm3 pr. år. 
13. 
Bufferkapasiteten ved den enkelte terminal framgår av bilag 7. 
Til beregning av jernbanefrakt er nyttet GVF's gjeldende 
avtalepris. 
Med utgangspunkt i foranstående vurderinger mener prosjekt-
gruppen at alternativ III variant A er det beste valg av 
terminalmønster. Terminalopplegget resulterer i et totalt 
investeringsbehov på kr. 5.248.400,-. Totalkostnadene utgjør i 
alt kr. 19.711.000,-. Dette gir kr. 99,55 i gjennomsnittlige 
kostnader pr. fm3. 
4.4. Anbefaling fra prosjektgruppen. 
prosjektgruppen har lagt følgende prinsipper til grunn ved 
planlegging av terminalopplegget: 
l. Store terminaler gir stort og jevnt transportbehov og 
muligheter for rasjonell jernbanetransport. 
2. Terminalene må til sammen ha tilstrekkelig bufferkapasitet. 
3. utforming/planlegging av terminalene baseres på ca 400 m 
spor/togstarnmer og bruk av toglokornotiv ved inn- og 
utskifting 
Influensområdet til Norsenga er geografisk stort og avstandene 
til ytterområdene er relativt lange. DetteA~ir forholdsvis høye 
inntransportkostnader. 
Ved å anlegge en terminal mellom Kongsvinger og Elverum kan 
virkesmengden fordeles på flere terminaler. Større terminal-
tetthet gir kortere inntransportavstander og lavere t~l­
transportkostnader. 
For å oppnå jevn flyt i driftsopplegget er det samtidige 
bufferlagringsbehovet satt til ca 40 000 fm3. Dette vil kreve 
at tilgjengelig areal på alle 4 terminalene utnyttes. 
For å sikre en bedre barking av virket, er det nødvendig å 
rullere bufferlageret. En unngår da for sterk tørke av virket. 
Det totale bufferbehovet vil derfor utgjøre ca 70 000 fm3 
pr. år. 
I tillegg vil 4 terminaler sikre store nok arealer til at en 
del av kvantumet på ca 30 000 fm3 fra Odal kan overføres til 
bane over Norsenga. 
på bakgrunn av de totale virkesmengdene, skisserte prinsipper, 
forannevnte momenter og vurderinger, anbefaler prosjektgruppen 
alternativ Ill, variant A. 
14. 
Alternativet omfatter følgende terminaler i Glommadalføret: 
- Auma (benyttes bare for periodisk hugg ing av flis til 
M. Peterson & Søn AlS Moss) 
- Koppang 
- Vestmo 
- Arneberg 
- Norsenga 
Nåværende terminaler på Steinvik og Terningåa ved Vestmo 
beholdes inntil videre som reservearealer for bufferlagring. 
Det foretas ingen investeringer i disse terminalene. 
Driftsforholdene ved terminalene Steinvik og Atna er imidlertid 
forandret som følge av NSB's nye driftsopplegg. Betjeningen av 
disse terminalene blir derfor relativt kostnadskrevende. 
Da Koppang stasjon har begrensede bufferlagringsmuligheter, an-
befaler prosjektgruppen at det vurderes å anlegge en ny 
terminal på Neta syd for Koppang. 
4.5. Flistransporter. 
Celluloseflis leveres av sagbrukene. 
på sagbrukene går flis enten direkte fra produksjonen over i 
jernbanevogn eller via flisbinge i takt med sagbrukets 
produksjon. Det eksisterer derfor ingen la~;ingsmuligheter ved 
sagbrukene. 
Flistransportene kan som regel baseres på stabile forut-
setninger. Dette gjør at transportene i utgangspunktet blir 
lettere å planlegge. 
Ved å samle flisvogner ved utvalgte knutepunktterrninaler, kan 
disse vognene settes sammen til vogngrupper. vogngruppene kan 
framføres fra samleterminalene i blokktog til mottakerterminal. 
Et annet kostnadsreduserende tiltak kan være å sette sammen 
blokktog med rundvirke og flis til samme mottaker. Flis-
transporten kan da danne stammen i et virkestog. 
15. 
5. DRIFTSOPPLEGG 
5.1. Innledning. 
Effektiv transport av virke oppnås ved å samle virke 'ved 
terminaler som har et stort influensområde. Antall virkes-
terminaler og den enkelte terminals størrelse og tekniske ut-
rustning påvirker rasjonaliteten i det totale transportopp-
legget. 
5.2. Driftsalternativer. 
Både for rundvirke og flis kan det opereres med følgende 
driftsalternativer: 
a) PENDELTOG 
Et pendel tog defineres som en fast togstamme med et bestemt 
antall vogner som pendler uoppløst mellom sender- og 
mottakerterminal. Togstammen kan pendle på ulike bane-
~trekninger. Det forutsettes at togets kapasitet utnyttes. 
b) BLOKKTOG 
Et blokktog defineres som et tog sammensatt av flere vogn-
grupper. Vogngruppene sendes fra flere terminaler til en 
samleterminal og framføres derfra som et blokktog til en 
mottakerterminal. Vogngruppene forutsettes å gå uoppløst fra 
sender til mottakerterminal. Et blokktog kan også deles opp 
i vogngrupper på mottakersiden hvis fornoldene ligger til 
rette for det. 
c) VOGNGRUPPER 
En vogngruppe består av flere vogner, men mindre enn et helt 
tog. vogngruppen sendes uoppløst fra sender- til mottaker-
terminal og kan enten framføres i et ordinært godstog til en 
samleterminalog videre derfra i et blokktog eller i et 
ordinært godstog hele befordringsveien. 
d) ENKELTVOGNER 
Enkeltvogner omfatter i denne sammenheng tilfeldige tran-
sporter hvor framføring ikke er forutbestemt. 
5.3. Driftsoppleggenes krav til terminalkapasitet. 
Pendel tog 
Den kritiske operasjon i denne driftsformen er opplastingen. 
Ett togsett (650 - lODD fm3 eller 40 - 60 billass) bør lastes 
opp pr. skift. Dette krever hurtig og rasjonell opplasting. 
Driftsalternativet gjør at store virkesmengder må konsentreres 
til få terminaler. Avstanden mellom terminalene i dette 
opplegget blir derfor forholdsvis lang. Dette gir lange inn-
transportdistanser og resulterer i høye tiltransportkostnader. 
16. 
Et pendeltogopplegg kan kombineres med lagring. Dette gir 
kvantumsmessig grunnlag for å opprette en permanent eller 
periodisk målestasjon på terminalen. 
Blokktog/vogngrupper. 
Driftsopplegget krever fra 150 - 500 fm3 (10 - 30 billass) pr. 
opplastingssted og hvert blokktog kan være sammensatt av vogn-
grupper bestående av tømmer og/eller flis. 
opplastingen kan skje ved: 
- direkte omlasting med bilenes kran, eller 
- mellomlagring ved jernbanespor og opplasting med bilkran 
eller lastemaskin 
Dette driftsalternativet gjør at virkesmengden kan fordeles på 
flere terminaler. Større terminaltetthet gir kortere inn-
transportavstander og lavere tiltransportkostnader. 
5.4. Krav til driftsopplegg for å oppnå god driftsøkonomi. 
De laveste framføringskostnader for banetransport vil en få i 
et driftsopplegg med hurtig opplasting av pendel tog på en 
terminal og framføring av dette til en mottaker. Det gir-rask 
framføring med god utnyttelse av lokomotiv og vogner, og 
minimale skifte- og ekspedisjonskostnader. 
Slike pendeltogopplegg krever imidlertid store virkesmengder og 
en sterk konsentrasjon av virket på storterminaler. pendeltog 
krever stor laste- og lossekapasitet ved terminalene. 
For områder med mindre virkesmengder vil et blokktogopplegg 
være en hensiktsmessig transportløsning. For å utnytt~ 
blokktogets kapasitet tas med vogngrupper fra flere terminaler. 
For perifere terminaler med mindre virkesmengder er det -
naturlig å framføre transportene i de ordinære godstog over 
hele eller deler av strekningen fram til mottaker. 
5.5. Driftsforutsetninger. 
5.5.1. Terminalmønster. 
Driftsopplegget er basert på det valgte terrninalmønster (jfr. 
4.4.) 
5.5.2. Transportbehov. 
Massevirke, gran 
Transportbehovet for tømmer vil ifølge GVF utgjøre 198 000 fm3 
for sesongen 1983/84. 
17. 
Dette totale kvantum vil fordele seg på virkesterminalene slik: 
Kvantum (l 000fm3) 
Koppang 
Elverum 
Arneberg 
Kongsvinger 
Sum 
41 
67 
60 
30 
198 
================================================= 
I tillegg kan deler av ca 30 000 fm3 gran fra Odal overføres 
til Norsenga. 
periodisering av disse virkesmengdene er vist i bilag 12. 
Ce1iuloseflis 
Transportbehovet for flis utgjorde ifølge GVF 258 400 fm3 i 
1983. 
Av dette kvantumet avtok Borregaard 53 100 fm3 og M. Peterson 
& Søn, Moss 205 300 fm3. 
Fordeling og periodisering av disse mengdene på terminaler er 
vist i bilagene 13 og 14. 
5.5.3. Mottaksforhold. 
Borregaard forutsetter jevn inntransport pr. måned på ca 
16 500 fm3 rundvirke og ca 4 400 fm3 flis. Abisse mengdene må 
innpasses i Borregaards øvrige mottak av virke. 
Bl.a. ankommer 20-22 vogner pr. dag med celluloseflis fra 
Sverige (Eksjø). Disse vognene losses i dag fra ca k~. 12.00. 
Lossing på bedriften kan foregå i tidsrommet fra kl.O 6.00 til 
kl. 22.00. Lossekapasiteten for rundvirke er 4-6 vogner/t og 
2-3 vogner/t for celluloseflis. 
Mottaket er basert på hele tog stammer ~ 30 vogner og ankomst-
tidspunktene ca kl. 5.00 og kl. 14.00 for virkestogene. 
For øvrig vises til anbefalinger fra teknisk gruppe Opsund. 
5.6. Anbefaling fra prosjektgruppen. 
5.6.1. Driftsopplegg. 
prosjektgruppen har lagt følgende prinsipp til grunn ved 
vurderingen av driftsopplegget: 
- driftsopplegget baseres i hovedsak på egne virkestog, raskest 
mulig vognomløp og minst mulig skifting. 
på bakgrunn av virkesmengden, terminalmønster og mottaksforhold 
synes pendel tog å være lite aktuelt. 
18. 
Det naturlige driftsopplegg vil være blokktog med blokker fra 
forskjellige kombinasjoner av terminaler. 
Dette er et fleksibelt opplegg som kan tilpasses de variasjoner 
som vil oppstå gjennom året. 
5.6.2. Ruteopplegg. 
Med utgangspunkt i Borregaards ønsker om mottak av massevirke 
til tidspunktene ca kl. 05.00 og ca kl. 14.00, har prosjekt-
gruppen utarbeidet et ruteopplegg for 2 virkestog for strek-
ningen Koppang - Sarpsborg. Lasteplaner er vist i bilag 16. 
Ruteopplegget er som følger: 
Fra/til Koppang 1635 
" , Elverum 2205 
" Kongsvinger 0045 
" Sarpsborg 0515 l i 1430 1230 1100 0630 0630 0835 1100 1520 l i 0530 0200 0030 1755 
Kjøretid og turnering av lokomotiv gjør at det er vanskelig å 
ankomme Sarpsborg både kl. 5.00 og kl. 14.00. Ruteopplegget 
forutsetter derfor ankomsttider ca kl. 5.15 og ca kl. 15.20. 
Det er ikke nødvendig å kjøre begge virkestogene over hele 
strekningen hver dag. 
Det antas at l tog (kl. 22.05) må kjøre fra og med Elverum 
(Vestmo) hver dag og at begge virkestogene kjøres daglig 
mellom Kongsvinger (Norsenga) og Sarpsborg:· 
Behovet for kjøring ut over disse strekningene avtales i 
samsvar med det aktuelle opplastingsbehov til enhver tid (jfr. 
6.3.) 
5.6.3. Trekkraft, togstørrelser. 
på grunn av stigningsforholdene på banestrekningene vil antall 
lastede vogner som kan framføres i hvert enkelt tog være 
avhengig av den lokomotivtype som velges. 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 
Strekning 
Koppang-Kongsv1nger 
Kongsvinger-Sarpsborg 
Lok.type 
Di-3 
El-14 
Togstørrelse 
Tømmer Flis 
34 vg 39 vg 
26" 28" 
Togvekt er 
l 300 
940 l) 
l) Større togvekter på denne strekningen vil kreve hjelpelok. 
5.6.4. vognmateriell og vognomløp. 
For tømmertransportene er det forutsatt at de nye vognene litra 
Lps skal nyttes. Erfaring fra tidligere virkestransporter viser 
at vognene har en lasteevne på ca 29 fm3 (volum inklusive bark 
utgjør ca 33 fm3). Brutto vognvekt inklusive last utgjør 35 t. 
19. 
Vognen er vist i bilag 9. 
For flistransportene nyttes 2-akslede vogner litra Fb med 
lastevolum på 671m3. Brutto vognvekt inklusive last utgjør 33 
tonn. Se bilag 10. 
I tillegg vil det bli nyttet 4-akslede Rps vogner til disse 
transportene. Rps-vogner påsatt 3 fliskasser med lastevolum ~ 
431m3 kan også disponeres til disse transportene. Brutto vogn- -
vekt inklusive last utgjør 72 t. 
Disse kassene kan ikke omlastes mellom bil ,og bane. 
Vognen er vis~ i bilag 11. 
Det forutsettes at lokomotivet fra virkestogene returneres med 
tomvogner fra Sarpsborg til Kongsvinger og nordenfor. 
vognene som framføres i virkestoget fra Elverum kl. 22.05 kan 
oppnå 2 døgn vognomløp. vogner fra det andre virkestoget vil få 
et omløp på 3 døgn. 
Med bakgrunn i vognomløp og for å utnytte lossekapasiteten ved 
Opsundanlegget best mulig, foreslår prosjektgruppen at det i 
virkestoget med ankomst Sarpsborg ca kl. 5.15 framføres bare 
rundvirke. I det andre virkestoget framføres celluloseflis og 
resten av rundvirket. Pga. mottakskapasiteten ved Opsund kan 
dette virkestoget bestå av maksimum 15 - 16 flisvogner. 
Inntransporten av celluloseflis med jernbari~ fra Sverige 
foreslås tilpasset slik at disse vognene kan stilles for 
lossing fra kl. 06.00. Tomvognene bør returneres Sverige ca kl. 
14.00 samme dag. 
Materiellbehov: - Trekkraft 
- Tømmervogner 
- Flisvogner 
5.6.5. Bemerkninger. 
l El.14 
l Di.3 
ca 80 vogner 
ca 40 vogner 
Det foreslåtte driftsopplegget stiller store krav til 
regularitet i framføring og lossing og er således sårbart for 
eventuelle uregelmessigheter. 
For å avdempe dette bør en utvidelse av lossekapasiteten ved 
Opsund og sporarrangementet ved Sarpsborg stasjon overveies. 
20. 
6. ORGANISERING 
6.1. Transport. 
Glomma Virkestransportforening (GVF) organiserer virkes-
transporten l). 
l) Fra leveringssted i skogen og fram til mottaker. 
6.2. Virkesterminaler. 
Terminalstyret i Glomma har ansvaret for opprettelse av leie-
avtaler for grunn, opparbeidelse/utforming av terminaler 
disponering av arealer, og opprettelse av avtale med terminal-
operatør. 
Videre sørger Terminalstyret for den daglige drift og vedlike-
hold, anskaffelse av diverse hjelpeutstyr, koier, elektriske 
opplegg, håndtering m.v. 
6.3. Samordning, styri~g av virkestransporten. 
For å utnytte driftsapparatet og sikre jevn virkestilgang, må 
transportene styres og koordineres helt fra velteplassen i 
skogen til avlasting i bedriftene. utarbeiding av driftsopplegg 
og styring av transportoppleggene fra senderterminalene til 
bedriftene medfører et utstrakt samarbeid mellom mottaker-
bedrift, NSB og GVF. Samarbeidsforholdet mellom de forskjellige 
parters/organers ansvar og oppgaver kan kort skisseres slik: 
~ 
- GVF utarbeider årsplaner og løpende opplastingsplaner fordelt 
på terminaler og ukedager 
- på basis av årsplaner og løpende opplastingsplaner kan NSB 
fastlegge driftsoppleggene. Disse må vurderes på g~unnlag av 
NSBls totale ressurser for alle virkestransporter. 
Oppgavene må tillegges bestemte organer/personer innenfor NSB 
og kjøper/GVF. 
6.4. Transportavtale. 
prosjektgruppen forutsetter at rapporten danner grunnlaget for 
forhandl i nger om en framtidig transportavtale. Nåværende avtale 
for virkestransport mellom GVF og NSB Oslo distrikt nyttes som 
mønster for ny transportavtale. Organisering og styring av 
virkestransportene tas inn i avtalen. 
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VIKRESTILGANG - RUNDVIRKE 
. ~9r.~yry ! ~9~0~r.~~~ Kvantum ( l 000 fm3) 
- ... Gran Furu Sum 
N. 0sterdal 3 Il 14 
Rendal 20 9 I 29 St:or-Elvdal 29 6 35 Amot 6 5 Il 
Elverum 35 ( 6 41 
Trysil/Osen. 9 l 10 
Våler 21 3 24 
Asnes 31 5 36 
; Grue 22 ,. 2 24 
Kongsvinger/Eidskog 25 3 28 
, ~r • • _ • ~ _ ~, _ 
, ,-
' -
, . 
' 34 - &6~dlS~~ ' 6d~1 " ,. - _. i 31 3 ~ 
S u m 232 54 286 
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TER MIN A L KOS T N A DER 
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.... ' ", I INVESTERINGER I . , . 
Terminal Ant~da Opparb.a'v Leie Avskr.+renter Snøbrøyting 
terminal mv 
. -
Norsenga 24 700 000 6000 122.500 28 800 I 
Arneberg 18 930.000 . 4500 162.750 21.600 
30 f 940.000 ..... , 7500 187.350 .~ " 36.000 ; \ Kveset 
Haslemo 12 457.000 3000 91.080 '. 14.400 
I 
Vestmo 30 600.000 ,- 7500 105.000 . 36.000 
Koppang 8,5 77.500 1250 13.560 10.200 ' 
Opplasting- og bufEringskostnader. 
Dir. opplasting jb.vogn: (3,25 x 128' fm3) ' = 
Buffring [(2,20 + 7,00) x 70 OOOJ = 
SUM 
Gj.snitt pr. fmj = ~r. 5,35 
416 000 
644 000 
l 060 000 
========= 
!-
INVESTERINGER 
Sum Baneteknisk 
NSB 
157.300 1.811.000 
188.850 400.000 
230.850 
108.480 400.000 
145.500 745.000 
25.010 -
~~·.7~ 
For å unngå for sterk tørke av virke, er det nødvendig å rullere bufferlageret. Det er derfor 
forutsatt et lager på 'Ca 70 000 fm3. 
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Opplasting Jb. frakt · 
: Inntransport Terminaløre Buffring (GVF gr Sl1mpr. fm3 Total 
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a~'; vg) 
33,85 0,61 ; 5,35 67,40 107,21 4395610 
' . 36,50 ". ' .. 2,22 5,35 \ 58; 50 102,57" "6672190 
31,25 3,15 
." 
5,35 56,20 " 95,95 5757000 
29,05 5,24 5,35 49,90 89,54 2686200 
33,85 .0,61 j 5,3~ (!{ ,, 67,40 " 107,21 , 4395610 
u, -, 
36,50 :' ; 2,22 '~. 5,35 58 ',50 102,57 6872190 
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. . ~ ~~ .... r..~ . .;.. ........... ~ 
32,55 . 2,56 5,35 57,60 98,06 4020460 
33,80 3,03 5,35 49,90 92,08 4511920 
33,85 0,61 5,35 67,40 107,21 4395610 . 
36,50 2,22 5,35 58,50 102,57' 6872190 
31,25 " ' 3,85 5,35 56,20 96,65 5799000, . 
29,0 'S 5,24 5,35 49,90 89,54 26862'00 
f .. 
;:,,1 
Gj.snitt pr.fm3 
(19.-111.000) 
99,55 
.' ( 19" • 8 O O • 18 O ) 
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Kongsvinger: 
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LAGERKAPASITET VED VIRKESTERMINALENE 
(3 m rankehøyde) 
. ~-' Lagerkapås i tet ' - i<åri ' økes tii ' - ' ." ~ - , .. .. -
7. 70'0 fm3 9.000 fm3 (tilleggsareal) 
2.700 fm3 5.800 fm3 ( ikke fl islev. ) 
lO~400 fm3 14.800 fm3 
9-.600 fm3 15.000 fm3 (tilleggsareal) 
6.000 fm3 10.0,00 ,fm3 på NSB's areal 
lS.600 ·fm3 25.000 fm3 
26.'000 fm3 39.800 fm3 
' . ' 
" 
" 
-==,== =,,== == = =:==-== == =';== .. == =.= ::;-== '= ===,= = ='= =="= =-= = == === == = == = = = = = ='= = =-= =,==== = = = ,.::; 
økning ved 
rankehøyde 
4 m 25% 32.500 fm3 
-------,, ---~ _. _
49,800 fm3 
----------
.. : ...... !Il .- .... "- -. .. •• " , " ...... ... -.. """:" • 
. ~_. - - tA6~k~~~6~~T ' ' 1) 
-J-a-n-u-a-. -r~~A---p-r-rl.-=l:------~---~M-a--:i----r-----J-u-n-l.:-· ---~O-.k~t:-o--:-b-e-r-~-N-o-v-e-m-,....b-e-.;..r----D-e-s-e-m--:-b-e-r-';;' " .. ,.' 
25.000 - 40.000 m3 15.000 ~3 Tl.lnærmet O 10.OpO 25.000 m3 
Forutsatt jevn Innkjøring 16.500 m) pr. måned. ' 
..... "' ~ 
-.."-.' 
. " 
.~. 
" 
i r: 
Kilde :GVF' 
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. 'l 
TERMINALOPPLEGG ALT. TIl 
>- ,", !,""I',\ 
4" 
~ . ,;.:~. ,Ol 
'Hamar 
Oslo 
... i 6tr ' 
-Sarpsborg 
.. '~"''-_. "..-..._",..,-.. .Ba l den 
Neta 
Aurna , . . 
. "
. Koppang 
- .Vestme 
(Elv~~) '~ 
Nors,enga. . '-
(Kopgsvinger) 
'i_,' 'r 
. ' 
'....,.,_""'""" __ ~'"'I'-... ~'7"""-~ ... ..........,~~~,-.........,,_·-.,,--...--,.~··:·! .... t,'~~~~ ;.~ ,:~,~~""" ~ .~!~ ~r;~.~ r~:,j.·~~·"7~.-· "-'~~~, ~~ . j 
:- .. ~ ... ': .'~... . 
GODSVOGNER SPESIALVOGN 42 412 8 
For transport av tommer Lps type 3 
rPv~.~~· T_r~Y~k_k __ n_r_. __ 7~5~2 __ L-______ ~ ______ ~H_o_v_e_d_d_a_t_a __ ~ ________ ~~_B_i_l_a_.g ___ 9r__ ~ 
Tegn.fortegnelse nr. 868 
Vg.nr.serie: 412 8 021-120 
1710 . 2600 
. ".~ 
'. ;,.. • • " .' 1: 
; ..• 1 t 
2822 ' 
o,' 
8000 
,13960 
4000 
Hovedtegn.: M 25935 
Byggeår: 1982-831 ) 
2600 
~ ~ ..... 
•• y 
, L~stgrenser 
. , 
-
,- -
--
. . " -- .-.- . 
--
A, ,B C , 
IS 22)O·t 26,0 t 30,0 t if 
A' = baner 'med 16 tonns akseltrykk 
,: B =. " . ~ , ' 18 ~ , ." 
C' . = '. " '. " 20 . " 
$ = ' for hastighet 100 km/ho • 
t '::. tonn ' 
Lengde over .buffere j , .'~. • • 13,96 m 
Vognve~t " t 
.. 10,,0 t 
. .... Lastelengde' ',' . ,- ~ . 12,60 IIi : 
. " Las tebredde . " ~ , .. 2,82 In 
Lastehoyde ~ . 2,14' -m 
-, ~oyde ~i1 last~flate oier skinnetopp 
. v/bufferh~yde 1060 m/m . 1,37 m 
, Bremser'· KE-GP bremse .og parkeringsbremse 
' Storste : till~tte bastighet , 100 'km/h 
1964-65.' Se baksiden. I • 
M Had 
.,., 
il 
'JF 
. - Lastgrense:'. 
A c 
21,Ot 
" A =. baner med 16 tonns akseltrykk 
, B = baner med 18 tonns akseltrykk 
. C = baner med 20 ton-ns. akseltrykk. 
1.',11' .. 
'IJT . 
. 'f', 
. ~ . 
. , 
~ r f •• ' •• 
Bilag' 10 
Denne vogna er spesielt be'regnet for transport av . Fb . _. Numm'erserie: 601 8 000-274 
flis~ " . 
Vogna betegnes ' ofte som høy kassevogn. DEm er 
.utstyrt med høye ende- og sidevegger som gjør at . 
vogna får et rominnhold på 67,,0 m3• 
. . Vogna fylles . ovenfra og-o tømmes, .gjennom 4topp-· 
~'" ' __ . hengslede luker. på hver. langside. 
': ••• ~ • " O" • , • , • 
F = åpen vogn med faste høye vegger 
b = rominnhold over 4S "m3 
Lengde' over.: buffere 
. Vognvekt 
Rominnhold 
Gulvflate 
'11 :30 m 
·11.00 t . ' 
67,00 m3 
27,70 m2 
;,' J" . .. Innvendig ler:tgde ., 
Innvendig bredde 
9,90 m j 
. 
llllll\ 
, lIlllllIl 
'" 
l _ 2340 
Il 
'.,:,' ~nnvendig høyde -
B.redde av luket,.: · 
Høyde av· luker 
lo 
. 1~ ____ --:6:..::..oo;;.:0:.-' __ .:..--,,-"_'_. ~I 
10000 'l 
11300 
! ., 
" 
I1 I1I Ilt 11111 
1:11 1 1.11 ' 
1111111 111111 
I' III II i I I I1IIII 1II1I11 I11I111 I1II11 
" 
. 2,80 m· .... :: 
. . ;., . ,. . (til overgurt) 2,10 m, 
1111\111 
1111'1'111 
. 2,34 m 
1,32 m· ' 
~. "., 
li. • .... ~ •. .' 
, } 
j I 2340 11 2340 . Il 2340 .1 
I I -. -I 6.7 
.'#\:'- ... :,., • ..,.--- _ ....... 
,.. , . Lastgrense: 
A , B C 
,41,Ot 49,Ot 57,Ot 
I' 5 41,Ot l'!' , 49,Ot ,> 
v' 
:~ .;.. baner med 16 tonns aksellast . 
B - baner med 1-8 tonns aksellast 
C =- baner med 20 tonns aksellast 
5 - for hastighet inntil 100 km/t ' 
" , 
, '-
") 
"'li' F, 'Si. 
Bilag 1'1 
Apen vog Q .. _ . . . 
Denne vogna er utstyrt med 12 kraftige, høye staker . Rps - Nummerserie: 391 ,4 000-551 
I på hver langside o,g 4 staker i hver ende. Den' har 
videre endeveggsholdere . for montering av' høye _ R .= åp~n boggivogn ' 
endel em mer beregnet .for transport av kubb og tre- p , = uten side- og endevegger 
~~~na kan utstyr'es med labanker på tvers av vogn- ' s = inntil 100 km/l" 
. . 
Rps 
gulvet som ,underlag f.or tøm'mer. - ---..---------------.;,------!. 
Spesielle st rammeanordninger for sikring av lasten 
er fast montert på vogna: ' 
Avstanden mellom stakene ' er avpasset slik at det 
kan nyttes maskinlaster uten fjerning av stakene. 
Vogna har- dessu,ten anordning . for ånbringelse av, 
sentreringspigger for containere., ' 
! -', L 
For transport av tømmer og trelast egn"er vogna seg 
svært godt, men brukes også 'for transport av flis-' 
contain~r,e i faste opplegg. ' 
6000 
Container 
15700 
19500 
Lengde over buffere 
Vognvekt , 
Gulvflate 
Vogngulvets lengde 
Vogngulvets bredde 
Endelemmenes største høyde - . 
Vognstakenes høyde fra gulv ' 
500 6000 250 
20,74 m 
23,00 t 
52,60 m2 
19,50 m 
2,70 m· 
2,75 m 
2,00 m' 
Konsentrerte 
belastninger 
i tonn 
m -
a-a , 2 32 
b-b 5 35 
c-c 9' 36 
d-d 15 44 
e-e 17,5 50 
f-t 18,5 54 
g-g 19,5 57 
~ 
33 
38 
44 
57 
57 
- --35 
,25 
- Største til-
-Ia~e last, jevnt for- "l 
~ .-___ --~-----;;-:---___ ---.:.----=:.;20:;..;.7..:.:::40:...--,........------.-;~-------=---lJ delt over de angitte ' 
~ m. I . '.' ' i .r 
t c: --.., ---"l.~-------,..,-----------~------- -- .... ------------.------------'1.,.------"'[!-r---I.-- :J 
'. - -~ il': :1: ~ 
o I : --------------------------------- .. ----------------------- --------~ .. -:: 
11) , - ,. ~,j
_ Ajourført pr. 1.1 .80 
zs::-=-zs: 'Største til-
latte last på 2 oPP-
lagsskoler med av-
stand lik de angitte 
m. 
6.8 
2.3.6 
C\J 
r 
bO 
C\1 
r~ 
.,-i 
/Xl 
INNTRANSPORT' TIL TERMINALENE 
PERIODISERING AV :RUNDVIRKE (GRAN) 
~: ordelt på terminaler 
. ',,-.,' 
. j j . 
" 
, 
l-1nd. 
/fermina1 ; ' l 2 3 4 ' 5 6 7 8 
~---..-- .''-. _..v--.~ 
-- """"--- '. ,· 1.'_., ,_v.~· I'~" ..... ~,·". . j 
KOPPANG 4,1 4,8 4,9 , 1,2 . 1,0 11,6 l 2,9 I 2,1 
ELVERUM 3,4 7,8 . 7,7 . 1,3 1,3 I' l '" 1 .3,8 4,2 
9 110 11 12 
I J . 
5,0 13,5 4,7 5,2 
7 , 8 I 6 ,. 3 RI , 4 III , -
Vogner 
'rOTAL I · ·pr. år 
41' 1414 
67' 2310 
§~~_2~~---- ..; ---- ... _-~~~?!.~-l!.~!.~~~~~~!.~-~~~!.?~-~~!..~~~~!.~-l-~!.t-!-~L~-~!.~!.~-L~!..~-J!.~!..!.-J!'~!.~--!--!'Q.~:1~~7.~~--
ARNEBERG I . 5,6 8,3 r .8,1 ,1,2 , :.1,2 l; 7 . 6,9 '6,5 3;5 2,5 5,5 1.9 ,0 · 1 60' I 2069 
KONGSVtNGER I ': 2 ~ l .3 i 1 ~ . ~,~ .: i,l 0,5 2, O ' .5 i.6 .S,6 ·: 1,7 11;7 I 2, O I 3,9 30' I 1034 
Sub sbm 'J" l " ' L ' L J' " J l ' l ' , ---__ . _________ ...... ~ __ ' ___ I!..I_ !.~!.: ... _ ~~!.I_ ~!..;! _ _ ~~L;! _~L! __ ~L~_ !.?L!.-L_?L?_L!i.?_-L7.!.~ ... J!.?!.~-_ ___ ~~:1_~~03 
- - --
.' ===================j=~~~~=!~t~~==L~~,=~:lt,=~=J=~t,=~j=t,=~,=l~~,=~=l~~l::t=L~~,=~=ltl::~=!~,=~~J~~!::~==l 12.8 j i l 6827 1 
l 
I 
. ' i r- , . 
1 fJ = 850 kg (målt under bark )' " ~,",:,;.:~ ~. 
. . ' J 
Tømmervogn litra Lps har en lasteevne på 29 fm 
(Volum inklu~iye bark utgjør 33 ~ ) l 
:Ol 
Kilde: GVF I l I 
I 
l. 
',. 
t<"'I 
.~ 
bO 
ro 
ri 
• r-! 
r:q 
~er1Qdisering av celluloseflis til Borregaard 
Fordelt på terminaler 
" 
, .
CELLULOSEFLIS TIL BORREGAARD (tusen fm3 4 ukers perioder- = 260 dage,r)' 
'C , per!Ode ,p o Pr o ': Pr' o 
, r.ar .ar ; .ar 
!~~m!!!2___ __!.:. ___ ~ ____ 1 ____ 1~_~_~ __ ~_ .. ~ ___ ·~ ~I~~ __ ~_~~_2 __ ... !Q ___ !1 ___ !~_~_1;!~ ' _§!:!~_ _lm;!_ _ __ yg __ ' 
ELVERUM 2.4 2.8 .. 2.4 2.2' 2~2 1.4' '1. '8 "0'.5 1.4 1.3 2.0 2. ,0 1.6 24',:: 63 2 ~ 944 _ ... 
~------~+---------~--------------~------------------------------------~-----+--~~~-----
FLISA/ · 
tIASLEMO .I 0.5 1.5 .. : t. O'l 3 :;; • ..r 
BRANDVAL 1.2 1.4 1.4 ,1.4 1.0 i.l 1.4 '0 , 4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.1 15,:9' 
MAGNOR ' 1 1.1 1.0 . 1.1 1.1 O, .• 9, . ,O .• ,9. . l . . 1, . .0 .• .2.... O, .. 7 . 0.7 . 0 ·.7 0.7 10.2 
§Q~_, ____ ~_+_~.:.~ __ ;!.:.2 ~·~~!.2~_~.:.~ __ 1.:.2 __ ~.!.g_~~':'~ __ Q.:.9._~~.:.Q __ ~,.:. ;f4_~~.:..! __ ,,~,.:.! __ ~.:.!~_~2.:=-!j_Z~.:.~_~!!1i_ 
TOTAL l 5. 2 6 .. 7 . '4. ,9 4. 7 4 .1 3.4 4.3 1. i ' . 3.4 3."4 4:. I 4.1 3 • 7J 53,.11' 139 .. 8 L2088 
'\ I ==========_===.======;:~============~===========~.;::::~==============.============ ===== ====== ===== 
l 1m3 · = 0,38 fm3 = 330 'kg 
Flisvog~ litra Fb laster = 671m3 !~;i:;::,,) •. : 
I d ri f t sopplegget e r . det forutsatt . åt · l vogn type. RpS tilsvarer 2 stk . ~ vogner t ype Fb. 
Kilde: GVF 
r':~' 
...::t 
~ 
b.O 
ro 
ri 
·ri 
t=Q 
\ 
~ 
Periodisering av celluloseflis til M.Peterson & Søn Als, Moss 
Fordelt på terminaler 
CELLULOSEFLIS .TIL M. PETERSON & SØN AlS MOSS I 1983 (tusen f~3- ~ 4 ukers perioder = 260 dager) 
Pr.år 
__ ! ____ ~ ____ ;l ____ i ____ ~ ____ ~ ~. ___ I __ .__ .~'__ ___ 2 ___ !.Q ___ !,!, ___ !,~ ___ !;l __ _ 2Q~ __ Pr.år lPr.år ...;_!.t.!!;!_ - _yg __ ~ __ .:.. ___ 
1.9 2.1 O.l 3.5 3.6 0.8 12.0 31.6 
0.4 . 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 O. 7 O . 2 O • 5 O • 7 . O: 8 .,0 ; 7 O .- 5 7;7 ',:" 20,3 
1.7 2.2 2.2 4.6 4 ' 1.8 2.1 0:6 2.2 2.2 2.2 6.1 2.3 34,2 90,0 
STEINVIK 2.3 1.7 '0,4 2.6 7,0 18,4 
~!!~gQ!1_ 1-5.8 . ·~_i!.L~ __________ 
... _---,-
3. 5 O. 6 O. 7 . 0;6 O. 4 . 3. 5 1.8 1.4 O. 6: O • 7 O. 6 O . 7 O. 7 
----------------------------------------------------------~------
SUM 5 • 6 5 . 8 7 • 2 8 • O 4 • 9 6 • 3 7 . 2 2 . 2 3 .~ 4. 7 .1 7 • 2 8 . 3 3 . 5 ,I . 76 . 7 201.913014 \--------
2.3 3.8 3.8 -3.8 2.5 3.3 3.7 1.1 7 ~ 8 3.9 3.9 3.9 3.9 
----~-~---~~-~-~------------~~-----~~~--~~-~---~-~-----~---------.--~---
I 
BR. FOSS 
FLISAl 
HASLEMO 
NAMNA 
KIRKENÆR 
K.VINGER 
ABOGEN 
MATRAND 
SKARNES 
--------
~SUM 
- - ------
1.1 1.8 ·1.8 1.6 1.1 1.6 1.8 0.2 ~~8 1.8 i.6 1.8 1.8 
0.5 0.7 0.7 · 0.7 0.5 0.6 0.7 0.2 O~5 0.7 0.7 0.7 3.7 
O . 2 . O. 3 O .. 4 O • 4 O • 4 O . 3 O . 5 O . l ,O .. 4 O • 4 , o. 4 O • 4 O .. 4 
1.2 1.2 1~2 1.2 0.8 1.0 1.2 0.3 1.2 - 1.2 1.2 1.2 1.2 
0.5 0.8 0.8 0.8 0.6 0.3 0.4 O.l 0.5 . 0.5 0.5 0.5 
0.4 0.8 0.8 0.8 0.6 0.2 Q".3 O.l . , 0.1' 0.5 
1.2 1~8 1.8 1.8 1.2 l.S 1.8 0.5 1.8 1.8. 1.8 1 .• 8 1 ~ 8 
-----------------------------------------------------------------
7~4 11.2 11~1 ~11.1 7.7 8.8 10.4 2.6 13.5 10.3 10.2 10.3 13.8 
-----------------~---~--------~-~--------------~----~~-~-------~-
47.7 125,5 
19,8 52 ., l 
10.9 28.7 
4,6 12.1 
14.1 37.1 . 
6.3 16.6 
4.6 12.1 
_f2.:.§_ 
_ ..... _----
, 
!~~:.§- ' 338.4 5050 
-------- -------
~Q~~~===d=~~=;~Z===~~=g=~2=~=~~=g~~g=~=~b=g==i=~=~g=2=~b=i=~Z=i~~~=g=~Z=~=l~2g~~=J=gl~=~=L~2gi==== 
11m3 = 0,38 fm3 ~ 330 k~ ~ Flisvogn 1itra Fh laster = 671m3 
I .:. drift._sn_o_oLe_aae_t er. dat_~forut..sat~t at. _~l= VOtlD t y ne Rns. t_i1s~arer . 2 stK ... voa.Uer tyoe Fb. Kilde:GVF 
I 
. ·1 
l 
L.f\ 
, 
bO 
ro 
ri 
·.l 
~ 
\ 
\ 
_. 
-.......,. Mnd. l 2 3 4 
Ter~ _____ 
Koppang 4,1 4,8 4,9 1,2 
Elverum 3,4 7,8 7,7 1,3 
Sub.sum 7,5 12,6 12,6 2,5 
Arrieberg 5,6 8,3 8,1 1,2 
Kongsving. 2,1 3,7 4,6 1,1 
Sub.sum 7,7 12, 12,7 2,3 
Sum total 15,2 '24,6 25,3 4,8 
P L A N LEG GIN G S & KIS S E 
5 . 6 
1,0 1,6 
1,3 l, 
2,3' 2,6 
1,2 1,7 
1,1 0,5 
2,3 2,2 
4,6 4,8 
- inntransport 
antall blokktog 
transportmengde 
aktuelt lager 
7 8 9 10 . 
.:; .. 
. . 
2,9 2,~ 5,0 3,5 
3,8 4.,2 7,8 6,3 
6',7 6,3 12,8 9,8 
6,9 6~5 3;5 2,5 
2,0 5,6 1,7 1,7 
8,9 12,1 5,2 4,2 
15,6 18,4 18,0 14,0 
Il 
4,7 
11,4 
16,1 
5,5 
2,0 
7,5 
23,6 
12 Tota'l 
5,2 41' 
Il, 67' 
16,~ 108' 
9,0 60' · 
3,9 30' 
12,9 90' 
29,1 198' 
====================================================================================== 
Jevn inn-
transport /16,5/16,!' /16,5/16,5116,5116,5116,5116; 5116; 51.16,5 116,5 116,5 
Antall 
blokktog 21 1 21 I 23 I 10 I 18 I 20 I 21 I 23 I 21 I 22 I 22 I 16 
Transport-
mengde 
(ant. fm3 
pr. mnd.) 116,5116,5118, 112,5114 , 1115,7116,5118, 116,5115,9 117,2 112,5 
Blokker 4 , 0 2 , 4 U , tl 
- , .. 
.... ''';'' .i ~ • I.J.'T.-~_ 'I- l;';'", to" ;.~:- ... , ~ 
Aktuelt 
---.-,." -t::'c7 L .- ~~:: 7'"" !-.. 
lager 21,2 29,3 36,6 24,9 13, O· 1 ,3 " 0,4 0 -41 - , 1,91 O 6,4 122,5 
Kilde GVF 
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'FRAMFØRINGSPLAN FOR TØMMER-!FLISTOG ~IL SARPSBORG 
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,TERMINALSTYRET I GLOMMA 
Vedlegg Il 
BESKRIVELSE AV DE BANETEKNISKE INVESTERINGER VED 
JERNBANETERMINALER I GLOMMADALF0RET 
TERMINALSTYRET I GLOMMA 
Styremøte 2/84 
MØtested: Borregaards Elverurnskontor. 
Tilstede: Bergsvik, Dahler, Eriksson, Opberget, Landerud, 
Westby, Skaare og Kjendlie SØgaard. 
l. Terminaler i SolØr - Ø-sterd-aTen. 
Bergsvik fremla en oversikt over tiltransportutgiftene for 3 
alternative:- -terminalvalg. 
Opberget fremla kalkyle for de aktuelle terminaler. 
Bufferlagerkapasitet er basert på 3 m hØye ranker. Kapasiteten 
kan Økes ved å Øke rankehØyde til 4 m for granvirke. 
Kommentar til de enkelte terminaler: 
Kongsvinger~ Standplass for flishogge~ vil bli blokkert ca 3 uker 
pr. år i forbindelse med flishogging. 
Arneberg: 
Vestmo: 
Koppang: 
Konklusjon: 
Containertransport kan fortsp.tte til Flisa stasjon, 
hvilket vil bety betydelig- Økning av buf'feringsarealet .. 
Forlengelse av forstØningsmur mot spor er anslått til 
å koste ca kr. 1.000,- pr. m. 
Billigere å legge en veg i_hØy.de med sporet på den 
strekning buf'fering skal foregå. 
Sidespor vil bli. flyttet noe nærmere hovedspor. 
Dette vil gi ytterligere disponibelt areal. 
StOlpeterminalen eier ytterligere 6 da. syd for nåværenåe 
terminal. 
Det finnes mulighet for noe lagring på stasjonsområdet. 
Terminalstyret anbefaler at f'Ølgende .... terminalalternativ 
blir valgt: 
Auma 
Koppang 
Elverum/Vestmo 
Arneberg 
Kongsvinger 
Steinvik og Grindalsvelta beholdes som reserve 
inntil videre uten investeringer. 
Da Koppang mangler bufferingsmuligheter må 
alternativet Neta vurderes etter at man'har vunnet 
erfaring. 
.... . -
I Termina1styremøtet 09.12.-84 ble det fattet vedtak 
om å utarbeide forslag til: 
- disponering av areal 
- og kalkyleoverslag for kostnader for istandsetting 
av følgende aktuelle jernbaneterminal~r for masse-
virke: 
Au.'"lla 
Atna 
Koppang 
Steinvik 
Vestmo 
Haslemo 
Arneberg 
Kongsvinger 
Terminalstyret har etter beste skjønn og vurdering ut-
arbeidet ·dette for hver enkelt terminal som følger vedlagt. 
Samarbeid: 
Det er her samarbeidet med Glommens Tømmermåling 
om plassering av målested og disponering ay plass 
for kontrollmåling. 
Det er videre i den utstrekning det ha·r vært nødvendig 
samarbeidet med NSB om sidesporopplegg. 
Kalkylekostnader: 
Disse kostnader må betraktes som ca. priser. Her 
må man reg~~ med . at endel av prisen kan presses ·ned 
ved bortsetting av arbeidene på · anbud. 
Man bør også regne med at enkelte kostnader kan økes 
å grunn av uforutsette hendelser. 
Korte kommentarer til den enkelte terminal: 
Auma: 
---- Gode grunnforhold, god lagerkapasitet, sidespor bør 
utvides på sikt. Muligheter for utvidelser tilstede. 
Atna: 
---- Gode grunnforhold, forholdsvis god lagerkapasitet, 
sidespor bra dersom dette bygges etter revidert plan. 
Utvidelsesmuligheter små. Det kan her med fordel 
foregå direkte opplasting inne på stasjonsområdet. 
forts •• • /2 
, - 2 -
Koppang: 
Grunnforhold middels, lagerkapasitet liten, sidespor 
kort. Ingen muligheter for utvidelse. 
Koppang stasjon må her benyttes for direkte opplasting. 
Til målested og plass for kontrollmåling er det funnet 
egnet plass inne på stasjonsområdet. 
Steinvik: 
Grunnfo~hold gode, lagerkapasitet god, sidespor bra, 
men bør forsterkes. Utvidelsesmuligheter ingen. 
Vestmo: 
Grunnforhold gode, lagerkapasitet god, sidespor legges 
om og forsterkes. Utvidelsesmuligheter meget gode. 
Uten tvil den beste terminal i systemet. 
Haslemo: i ' 
Dårlig grunnforhold, liten lagerkapasitet, sidespor 
må forlenges med ca. 300 m. Små muligheter for ut-
videlse. 
Arneberg: , , _. ' 
Dårlig grunnforhold, . middels lagerkapasitet, ] sidespor 
forlenges. Det kan her v~e muligheter for utvidelser. ' 
Kongsvinger: 
Dårlig (middels) grunnforhold, lagerkapasitet god, 
sidespor dobbelt, ca. 700 m lengde, meget bra. Det 
er her muligheter for noe utvidelser inne på arealet 
mot Glomma. 
Sammendrag lagerkapasitet - kalkylekostnader. 
Al t. I. 
Auma 
Atna 
Koppang 
, Steinvik 
Vestmo .-
Haslerno 
Kongsvinger 
Lager 
11000 m3 
6450 m3 
4650 m3 
10000 m3 
14000 m3 
7200 m3 
10800 ro3 
64100 ' m3 
======== 
Kost 
kr. 40.000,-
n 166.000,-
It 77.5:00,-
It 220.000,-
It 704.500,-
.. 456.600,-
It 580.400,-
kr. 2.245 . 000,-
=============== 
forts •••• /3 
" . 
_ - 3 -
Alt. Il. 
Auma 11000 m3 kr. 40.000,-
Atna 6450 m3 n 166.000,-
Koppang 4650 m3 • 77.500,-
Steinvik 10000 m3 • 220.000,-
Vestmo 14000 m3 • 704.500 .,-
" Arneberg 7850 m3 • 860.200,-
Kongsvinger 10800 m3 .. 580.400,-
64750 m3 kr. 2.648.600,-
===:::;==== ---------------
... ---~---------
I alternativ l. er Haslemo tatt inn, men i alternativ Il. 
er denne utskiftet med Arneberg. 
l alternativ l. er ikke flissilo for Udneset og Nygård 
Sag medregnet. 
Lagerkapasiteten kan uten videre økes med 10000 m3 fordelt 
med ca. 5000 m3 på Auma og ca. 5000 m3 på Vestmo: 
\ 
Elv .. 02.02.84 
OO/aks 
Elverum, den 02 . 02.1984 
Ola Opberget 
TERMINALSTYRET I GLOMMA. 
KONGSVINGER. 
Areal=-
Lagerkapasitet gran: 
furu: 
Disposisjon: se eget kroki. 
24.0 da. 
7700 m3 
3100 ml 
1. Målested~ Disp. plass for kontroll-lass. 
2. Flishugging. 
3. Direkte opplasting, sidespor 700 m. 
4. Direkte lagring. 
Istandsetting av areal: 
Arealet ryddes for påstående krattskog. Det bort-
kjøres et lag ca 40 cm tykkelse matjord/sumpjord. 
Det tilkjøres isolasjonslag ca. 20 cm elvesand. 
Til slutt påkjøres ~elag iea. 20 cm tykkelse, 
gradering O ~ 60 m/m over hele arealet. 
forts ••.• /2 
c 
- 2 -
Kalkylekostnader: 
Bortkjøring av matjord/sumpjord 
9 600 m3 å kr. 15,-
Økning av masse ved uttak 10% 
Tilkjøring av sand 
4 800 m3 a kr. 15,-
Tilkjøring av bærelag 
4 800 m3 a kr. 50,-
Drenering 
Maskinarbeide, planering. 
høvling, et.c. 
Elverum, 01.02.1984 
Ola Opberget 
OO/aks 
kr. 
N 
Il 
Il 
Il 
144.000,-
14.400,-
72.000,-
240.000,-
60.000,-
50~000,;.. 
kr. 580.400,-
================= 
TERMINALSTYRET I GLOMMA. 
ARNEBERG. 
Areal 18 da. 
Lagerkapasitet gran: 
furu: 
3950 m3 
3900 m3 
: Disposis jon: se eget kroki •. 
l. Målested. 
Disp. plass kontroll-lass. 
2. Flissilo Udneset Sag 
3. Flissilo NygArd Såg. 
4. Flishug9inq. 
5. Direkte opplasting, 350 m sidespor. 
6. Direkte lagring. 
Istandsetting av areal: 
Her anbefales bortkjøring av et ca. 40 cm tykt lag 
matjord/kvabb over hele arealet. 
Det tilkjøres ca. 20 cm tykkelse sand som isolasjons-
lag. Til slutt påkjøres bærelag, gradering O - 60 m/m 
. i ca. 20 cm tykkelse over hele arealet. . 
Videre forlenges rampe med ca. 35 m slik at opplastings-
plass for flis blir på samme nivå. 
Vei langs sidespor for direkte opplasting skj~es 
ned slik at rampe mot sidespor ikke er nødvendig. 
Kraftlinje i østre kant av arealet må flyttes. 
forts • • • /2. 
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Kalkylekostnader: 
Bortkjøring av matjord/kvabbmasse: 
12 000 m3 a kr. 15,-
Økning av masse ved uttak 10% 
Tilkjøring av sand 
3 600 m3 a kr. 25,-
Tilkjøring av ~elag 
3 600 m3 a kr. 77,-
Bygging av f1issilo 
Bygging av lasterampe 
35 m a kr. 1.000,-
Div. maskinarbeid: planering etc. 
Drenering 
Elverum, 01.02.1984 
Ola Opberget 
( 
OO/aks 
kr. 180.000,-
fl 18.000,-
" 90.000,-
" 277.200,-
" 200.000,-
I' 35.000,-
n 40.000,-
" 20.000,-
kr. 860.200,-
=============-= 
"'. 
TERMINALSTYRET I GLOMMA. 
KVESET 
Areal: 
Lagerkapasitet gran: 
furu: 
pisposisjon: Se eget kroki. 
l. Målested 
30 da. 
12.500 m3 
4.500 m3 
Disponibel plass kontroll-lass. 
2. Flissilo Udneset Sag. 
3. Flissilo Nygård Sag. 
4. Flishuggingo 
5. Direkte opplasting sidespor. 
6. Direkte lagring 
7. Sidespor, 2 stk. ' butt ,spor ei 340 m. 
Istandsetting av arealet: 
Arealet er meget kupert og det trengs store masse-
forflyttninger før arealet kan taes i bruk. 
Grunnarealet består av sandbanker, barkfylling 
noe mye, og en større sandgrop (uttatt masse). 
Etter at arealet er grovplanert påkjøres bærelag 
i ca. 20 cm tykkelse, gradering O - 60 mime 
Kalkylekostnader: 
Masseforflyttning og planering 
50.000 m3 ei kr. 9,-
Bærelag: 6.000 m3 a kr. 77,-
Bygging av flissilo 2 stk. 
Diverse høvelarbeid 
kr. 
.. 
.. 
.. 
450.000,-
462.000,-
200.000,~ 
20.000,-
kr. 1.132.000,-
-----------------
-----------------
forts ... /2 
o 
o 
TERMINA~STYREæ I GLOMMA 
, .' 
OO/aks 
- 2 -
Dette terminalvalg vil bli en meget dyr løsning 
både hva angår selve terminalplassen og anlegg 
av sidespor. 
Videre kan det påpekes at driften vil bli van-
skeliggjort, da man må benytte butt spor. Ved 
denne løsning vil det da ta lang tid ved utskift-
ing av vogner. 
Man må videre regne med at hovedspor og fylkesveg 
vil måtte bli stengt i perioden da skifting pågår. 
, 
Elverum, 08.05.1984 
Ola Opberget 
TERMINALSTYRET I GLOMMA. 
VESTMO. 
Areal: 
Lagerkapasitet gran: 
furu: 
30 da. 
9600 m3 
4400 m3 
Lagerkapasiteten kan økes med ca: 4000 m3. 
Disposisjon: se eget " kroki. 
1. Direkte opplasting, sidespor 250 m. 
Sidespor kan enkelt forlenges. 
2. F1ishu9'ging_ 
3. Direkte lagring. 
4. Målested, målerampe og areal for prøvelass. 
5. FliS~ - Trysil Tre AlS. 
forts.l •• 2 
:- 2 -
Istandsetting 4V areal: 
Hele arealet gjøres kjøredyktig. Det anbefales 
høvling og bortkjøring av et ca 10 cm tykt kvabb-
lag over hele arealet. 
Arealet høvles og planeres. 
Tilslutt påkjøres ca. 20 cm tykt bærelag O - 60 m/m 
gradering over hele området. 
Kalkylekostnader: 
Bortkjøring av.kvabb: 3000 m3 å kr. 25,-
Økning av masse ved uttak 10% 
Tilkjøri~g av bærelag: 6000 m3 å kr. 62,-
Maskinarbeide: planering + høvling 
.Drenering 
Flis-silo. - Trysil Tre 
Eksklusiv avgift 
kr. · 75.000 
It 7.500 
.. 372.000 
Il 40.000 
Il 60.000 
.. 150.000 
kr.704.500 
=========== 
Det er her ikke medtatt kostnader vedrørende _målesta~(j:on,_ alJ:er 
måleutstyr. Plas~en for utlegging av prøvela~s er medregnet 
Det kan tilføyes her at Elverum stasjon kan ' v~e aktuell 
for direkte opplasting. 
Elverum 13.01.1984 
Ola Opberget 
OO/aks 
c 
TERMINALSTYRET I GLOMMA. 
KOPPANG. 
Areal: 
Lagerkapasitet gran: 
furu: 
Disposisjon: se eget kroki. 
1. Flishuqging. 
8,5 da. 
550 m3 
4100 m3. 
2. Noe buffer gran for lagring. 
Når det gjelder målestasjon og plass for prøvelass ~r 
her tenkt et annet område innen stasjonen som skulle 
egne seg til dette formål, ca. 2000 m2. 
Direkte opplasting av gran må i sin helhet foregå på 
sidespor innen stasjonsområdet. I nødstilfelle noe 
buffer på selve terminalen . 
Istandsetting av areal: 
Området er tidligere godt drenert og opparbeidet. 
Det anbefales her planering og bortkjøring av noe 
overflatemasse. Tilslutt påkjøres et 15 cm tykt :1 
bærelag O - 60 mIme 
forts • • •• /2 
(~ 
- 2 -
Kalkylekostnader: 
Bortkjøring av overflatemasse 
1000 m3 a kr. 25,-
Påkjøring av bææe1aq 
1300 m3 a kr. 25,-
Div. maskinarbeide: 
høvling, planering 
Elverum, 24. januar 1984 
Ola Opberget 
OO/aks 
kr. 
- -
• 
kr. 
25.000,-
32.000,--
20.000,-
77.500,-
============== 
TERMINALSTYRET I .GLOMMA. 
AOMA. 
Areal: 
Lagerkapasitet gran: 
furu: 
35 da. 
2950 m3 
8050 m3 
Lagerkapasiteten kan om nødvendig økes med ca. 5000 m3. 
Disposisjon : Se eget kroki: 
.1. Målestasjon, disp. plass for kontrøll-lass 2000 m3. 
2. Flishugqinq. 
3. Direkte opplasting sidespor 170 m. 
4. Direkte lagring. 
Istandsetting av areal: 
Arealet har de aller beste grunnforhold. Dette er et 
grustak. 
Det bør her planere~ o~ endel masse må forflyttes for 
å få et jevnest mulig areal. 
Kalkylekostnader: 
Masseforflytting og planering kr • 4 O • O O O , -
---_._----------..... --
Elverum, 30.01.1984 
Ola Opberget 
OO/aks 
.-
Vedlegg Il 
BESKRIVELSE AV DE BANETEKNISKE INVESTERINGER VED 
JERNBANETERMINALER I GLOMMADALF0RET 
Planskisse over de forskjellige terminalene er vist i bilagene A - H 
NORSENGA 
Terminalsporet går ut fra spor 4 på Kongsvinger stasjon for så å grene 
ut til to buttspor med en effektiv sporlengde, hver på 370 m. 
Arbeidet består i flytting av 2 sporveksler, bygging og justering av 2 
sporveksler, l. sporkryss 150 m tilknytting spor 740 m effektiv spor-
lengde samt planoverganger. 
Materialkostnader 
2 sporveksler, l sporkryss og skinne k~. 455.000,-
Sviller med tilbehør " 176.000,-
Pukk og grus " 238.000,- kr 869.000,-
Personalkostnader 
Stikning, tilrigging-opprydding m.m. kr. 
planering, flytting av 2 sporveks l er 
52.000,-
bygging av sporveksler og spor just." 480.000,-
Diverse uforutsett 5% " 80.000,-
-------=---
kr 612.000,-
Elektrokostnader materiell 
personal 
kr. 
Il 
60.000,-
90.000,- kr 150.000,-
Sikringstekn. kostnader materiel l 
personal 
SUM 
Planskisse er vist i bilag A. 
kr. 140.000,-
Il 40.000,- kr 180.000,-
------~--
kr 1.811.000,-
--------------
ARNEBERG 
Terminalen vil benytte spor 3. Sporet forlenges med 230 m, får en 
effektiv lengde på 400 m og blir et gjennomkjørspor. Arbeidet vil i 
grove trekk bestå av fjerning aven sporveksel, bygging, justering av 
l. sporveksel og 230 m spor. 
Materialkostnader 
kr 117.000,-
It 56.000,~ 
Sporveksel og skinner 
sviller med tilbehør 
Pukk og grus It 57.000,- kr 230.000,-
personalutgifter 
Planering tilrigg.,puss,stikning m.m. kr 
bygg ing, justering av spor og spor. .. 
Diverse uforutsett .. 
SUM 
Planskisse er vist i bilag B. 
25.000,-
115.000,-
30.000,- kr 170.000,-
kr 400.000,-
------------
HASLEMO 
Terminalen vil ha sin beliggenhet på vestsiden av Solørbanen, og det 
eksisterende sidespor vil bli forlenget med 240 m. 
Arbeidet vil bestå i flytting av l sporveksel, bygging, justering av 
spor og sporveksler. 
Materialkostnader 
Sporveksel og skinner 
Sviller med tilbehør 
Pukk og grus 
personalutgifter 
Planering, tilrigg. puss. m.m. 
bygging, just. av spor og sporv. 
Diverse uforutsett 
Sum 
Planskisse er vist i bilag C. 
kr 121.000,-
.. 61.000,-
.. 54.000,- kr 236.000,-
kr 
Il 
Il 
15.000,-
124.000,-
25.000,- kr 164.000,-
kr 400.000,-
-------------
KVESET 
Kveset terminalspor grener ut fra Solørbanen ved km 147,38 mellom 
Arneberg og Flisa stasjoner. 
Sporveksel i hovedlinjen har radius 190 til sidesporet som fortsetter 
med denne radius i 125 m til neste sporveksel, også med radius 190. 
Her deler sidesporet seg til to buttspor med effektiv sporlengde (opp-
lasting) 340 m. 
Kostnadsoverslag -baneteknisk 
2 stk sporveksler, skinner, sviller m.m. 
Planovergang Bodan 
Pukk 
Tilrigging, stikning, kontroll, opprydding m.m. 
Bygg ing, justering av spor, sporveksler" plo. 
Diverse 
Sum baneteknisk 
kr 405.240,-
Il 38.400,-
Il 90.900,-
Il 61.200,-
Il 335.700,-
It 39.560,-
kr 971.000,- x) 
============ 
x) For å føre sporet fram til terminalområdet, må veg til Kveset sag 
flyttes, en bekk delvis legges i rør, oppfylling aven dal, og det 
må anlegges sikringsanlegg ved planovergangen. Disse kostnader er 
ikke tatt med i overslaget. 
planskisse er vist i bilag D. 
VESTMO 
Eksisterende spor vil bli forlenget til ca 825 m. Arabeidet vil bestå 
i fjerning av ca 350 m gammelt spor, flytting av l sporveksel, legging 
av 590 m nytt spor samt innlegging av ny sporsløyfe. 
Materialkostnader 
Sporveksler, skinner, svi l ler m.m. 
Personalkostnader 
Fjerning av gammelt spor 
Legging, justering av spor 
Flytting, bygging av sporvekler 
Diverse uforutsett 
Tomtelys 
Sikringstekniske arbeider 
Planskisse er vist i bilag E. 
kr 
" 
" 
TOTALT 
18.000,-
195.000,-
45.000,-
kr 210.000,-
.. 258.000,-
Il 27.000,-
Il 100.000,-
" 150.000,-
kr 745.000,-
------------
